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1 UVOD 
 
U završnom radu prikazati će se usklađivanje rada strojeva na konkretnom projektnom 
zadatku. Odabrani projektni zadatak je hipotetski, ali za njega se vrši stvarni izračun rada 
strojeva. 
Tvrtka izvodi radove raznim strojevima za zemljane, asfaltske i betonske radove od 
kojih je potrebno pojedine unajmiti.  
U projektnom zadatku je dan detaljan izračun usklađivanja rada odabranih strojeva i 
određeno vrijeme potrebno za pojedinu operaciju, ali i ukupno potrebno vrijeme. 
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2 OPIS TVRTKE 
Tvrtka je osnovana 1995. godine i od tad se razvija izvodeći građevinske poslove u području 
niskogradnje. Zadnjih 10 godina se usko specijalizirala za održavanje, rekonstrukciju i 
izgradnju cesta što je i osnovna djelatnost tvrtke. Tvrtka danas dobro posluje kao jako dobro 
ustrojena organizacija koja uz brojne zahvate odrađuje i izvodi ključne radove na trasama 
hrvatskih cesta. Djelujući i izvodeći građevinske radove ostvarila je čvrste temelje suradnje sa 
velikim i uglednim građevinskim tvrtkama. Tvrtka zapošljava oko stotinjak radnika koji su 
kvalificirani za obavljanje svojih dužnosti i time jamče najvišu kvalitetu radova. Osim što tvrtka 
vrši sve građevinske poslove u niskogradnji još se bavi i proizvodnjom asfaltnih mješavina i 
iznajmljivanjem građevinskih strojeva, ali i transport istih jer poduzeće posjeduje vlastite 
labudice. 
 
 
 
Kamion MAN (Slika 1.1.) 
Karakteristike stroja  
Nosivost 20 tona 
Snaga 170 Kw 
Zapremnina na vrh 8 m3 
Maksimalna brzina Vmax 65 km/h 
Pretpostavljena brzina punog kamiona 
(ovisno o stanju prometnice) 
v= 35 – 45 km/h  
 
2.1 STROJEVI U POSJEDU TVRTKE 
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Kiperi damperi MAN (Slika 1.2.)
1
 
Karakteristike stroja  
Snaga  235 KW 
Nosivost  24 tone 
Zapremina na vrh  11.7 m3 
Težina praznog dampera  23 000 kg 
Težina punog dampera  47 000 kg (maksimalna) 
Godina proizvodnje  2009. 
Brzina praznog dampera(ovisno o terenu)  40 – 50 km/h 
Brzina punog dampera   10 – 25 km/h 
Sati rada  1600 
Prijeđeno kilometara 66 500 km 
 
 
 
 
 
                                                             
1 http://www.teretna-vozila.hr/man-tga-41.460.8x4-damper-kiper-20m3.html 
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Prikolica labudica Schwarzmuller (Slika 1.3.)
2
 
Karakteristike stroja:  
Labudica  Od 30 tona nosivosti 
 
 
 
Kamion MAN s kranom F2000 T46 (Slika 1.4.)
3
 
Karakteristike stroja:  
Snaga    265 kW  
Zapremina   15 m3   
Težina praznog/punog vozila         19 000/46 000kg         
Prosječna brzina praznog vozila  55km/h (punog vozila 30km/h)        
Godina proizvodnje  1999. (301 000 km) 
                                                             
2 http://hr.machinerypark.com/labudice-prikolice-schwarzmuller 
3 http://autoline.com.hr/sf/gruzovik-bortovoy-MAN-TGM.html 
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Bager Komatsu PC 800 (Slika 1.5.)
4
   
Karakteristike stroja  
Težina bagera  80 tona 
Snaga   257/345 kW/KS 
Radna težina 44.4 - 46.5 tona 
Maksimalna dubina kopanja 9.3 m 
Kapacitet lopate maksimalno 3.6 m3 
Godina proizvodnje 2009. 
Sati rada 2400 h 
 
 
Hidraulički čekić (Slika 1.6.)5 
Karakteristike stroja  
Hidraulički čekić AltasCopco  HB 4200 Dust težine 4,2 tone 
                                                             
4 http://www.mascus.rs/gradjevinarstvo/bageri-gusenicara/komatsu-pc-800-8/rttllypy.html 
5 http://www.mascus.co.uk/construction/used-hammers---breakers/atlas-copco-krupp-hb7000-dp/xfxkonth.html 
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Buldožeri Komatsu od 30 do 50 tona (Slika 1.7.)6 
Karakteristike stroja  
Snaga  69,2 KW 
Godina proizvodnje 2007. 
Zapremina 3 m3 
Radni sati 6499 h 
 
 
 
 
Utovarivači Komatsu od 5 do 30 tona (Slika 1.8.)7 
                                                             
6 http://www.alibaba.com/product-detail/DOZER-KOMATSU-D155_109689132.html) 
7 http://www.njuskalo.hr/gradevinska-mehanizacija.html  
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Karakteristike stroja  
Kapacitet lopate 1.7 m3 
Snaga 72 Kw  
Godina proizvodnje 2010. 
Radni sati 4000 
 
 
 
 
Valjci HAMM od 12 do 19 tona s vibro pločama (Slika 1.9.)8 
Karakteristike stroja  
Godina proizvodnje 2005. 
Radni sati 1800 
Težina  3100 kg 
Širina  1,20 m 
Vibracija  
 
 
                                                             
8 http://autoline-eu.rs/sf/gradevinske-masine-mali-valjak-HAMM-HD10-CV--13052416154347321200.html 
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Valjak HAMM HD 70K kombinirani tandem valjak  
za sabijanje asfalta 7 do 15 tona (Slika 1.10.)
9
 
Karakteristike stroja  
Godina proizvodnje 2006.  
Radni sati 3100 
Težina   7000 kg 
 
 
 
Vögele SUPER finišer za asfalt(Slika 1.11.)10   
Karakteristike stroja  
Godina proizvodnje  2013. 
Radni sati 1925 
Težina  19 600 kg 
                                                             
9 http://www.rotech.hr/102/novi-kombinirani-tandem-valjak-hamm-hd-70k-stigao-u-cesta-varacdin-dd.html 
10 http://www.rotech.hr/voegele-gusjenice.html 
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Mini bageri od 900 kg do 10 tona (Slika 1.12.)
11
 
Karakterisitke stroja  
Kapacitet žlice 2,47-2,62 m3 
Motor  D1.1DCEAE4 
Godina proizvodnje 2004. 
Dubina kopanja 2,12-2,32 m 
Radna težina 1630 kg 
Radni sati 6024 h 
 
 
 
 
 
 
                                                             
11 http://www.vykopove-prace-bagrom.sk/stavebne-stroje/jcb-8015/  
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Grejder (Slika 1.13.)
12
 
Karakteristike stroja                                    
Snaga  177 kW    
Težina  20 830 kg       
Širina noža  3,7 m   
Maksimalna brzina 47,6 km/h   
Godina proizvodnje 2006. (1200 h) 
 
 
 
                                                             
12 http://www.gp-krk.hr/niskogradnja.php 
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3 TEHNIČKI OPIS 
 
Na dionici županijske ceste izvode se radovi izgradnje ceste da bi se omogućio što bolji i 
sigurniji promet. Potrebno je izvesti zasjek da bi se planirana trasa ceste mogla provesti. Zasjek 
koji treba napraviti sastoji se od 8000 m3 kamenja i zemljanog materijala. U elaboratu je dana 
procjena tla te je zaključeno da je tlo jako rastresito te da spada u 4. kategoriju. Specifična težina 
tla u rastresitom stanju iznosi ϒr= 20 kN/m3. Također je zaključeno  da se kosina na prihvatljiv 
način  osigura i stabilizira. Navedeno poduzeće je izabrano na javnom natječaju jer je najbliže 
mjestu građevinskih radova. 
 
 
 
 
 
 
Karakterističan presjek usjeka (Slika 2.1.) 
 
 
 
3.1 KARAKTERISTIČNI PRESJECI 
 12 
 
 
Karakterističan presjek donjeg dijela s kamenim slojem (Slika 2.2.) 
 
 
 
 
 
 
Karakterističan presjek zasjeka s tamponskim slojem (Slika 2.3.) 
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Karakterističan presjek zasjeka s provedenom cestom (Slika 2.4.) 
 
 
 
 
 
 
 
Karakteristični presjek zasjeka s prskanim betonom na kosini (Slika 2.5.) 
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3.1.1 Statički plan 
 
GLAVNE AKTIVNOSTI PODAKTIVNOSTI STROJEVI 
 
A1 
Iskop usjeka 
(Karakterističan 
presjek usjeka (Slika 
2.1.)) 
A1.1 Iskop + utovar jaružalo ili 
utovarivač 
A1.2 Odvoz materijala na 
deponij 
kamion 
 
 
A2 
 
Razbijanje donjeg 
dijela usjeka 
(Karakterističan presjek 
donjeg dijela s kamenim 
slojem (Slika 2.2.)) 
A2.1 Razaranje stjenovitog 
materijala 
jaružalo sa 
hidrauličkim 
čekićem 
A2.2 utovar utovarivač 
A2.3 Odvoz materijala na 
deponij 
kamion 
 
 
 
A3 
 
 
 
Rasipanje, ravnanje i 
zbijanje materijal za 
tamponski sloj 
(Karakterističan 
presjek zasjeka s 
tamponskim slojem 
(Slika 2.3.)) 
A3.1 Dovoz materijala kamion 
A3.2 
 
 
A3.3 
 
Jednoliko razastiranje 
 
Zbijanje tamponskog 
sloja 
grejder 
 
 
vibracioni valjak 
 
 
A4 
 
Asfaltiranje 
(Karakterističan presjek 
zasjeka s provedenom 
cestom (Slika 2.4.)) 
A4.1 Dovoz asfalta Kamion 
A4.2 Nanos debljine asfalta finišer 
A4.3 Valjanje asfalta valjak za asfalt 
 
 
 
A5 
 
 
 
Nanošenje betona na 
kosinu 
(Karakteristični presjek 
zasjeka s prskanim 
betonom na kosini (Slika 
2.5.)) 
A5.1 Nabacivanje betona 
po kosini 
pumpa za 
prskanje betona 
A5.2 
 
Transport betona automiješalica 
Prikaz statičkog plana (Tablica 2.6.) 
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3.1.2 Slijed aktivnosti za zadane radove zajedno sa pripadajućim 
strojevima 
 
 
 
Slijed aktivnosti za zadane radove zajedno sa pripadajućim strojevima (Tablica 2.2.) 
 
A1 ISKOP USIJEKA
• Jaružalo sa povlačnom 
lopatom
• Kamioni 
A2 RAZBIJANJE 
DONJEG DIJELA 
• Jaružalo sa 
hidrauličkim čekićem
• Utovarivač
• Kamion
A3 RASIPAVANJE, 
RAVNANJE I ZBIJANJE
• Kamion
• Grejder
• Vibracioni valja
A4 ASFALTIRANJE
• Kamion
• Finišer 
• Valjak za asfalt
A5 ZAŠTITA KOSINE PRSKANIM 
BETONOMANJE I ZBIJANJE
• Pumpa za prskanje betona
• Auto miješalica
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4 ODABIR STROJEVA 
 
U tablici 3.1. prikazani su svi potrebni strojevi, strojevi koje tvrtka posjeduje,  a potrebni su za 
obavljanje zadanih radova, te strojevi koje je potrebno iznajmiti.  
 
 
Zaključak: N13 Potrebno – N Tvrtka = N Najam   
STROJEVI POTREBNO TVRTKA NAJAM 
Jaružalo s povlačnom lopatom 1 5 0 
Transporter 6 8 0 
Jaružalo sa hidrauličkim čekićem 1 3 0 
Utovarivač 1 4 0 
Pumpa za prskanje betona 1 0 1 
Auto miješalica 3 0 3 
Grejder 1 1 0 
Valjak 1 2 0 
Valjak za sabijanje asfalta 1 1 0 
Finišer za asfalt 1 1 0 
Prikaz broja potrebnih strojeva, strojeva u posjedu tvrtke i broja unajmljenih strojeva   
(Tablica 3.1.) 
 
                                                             
13 N - broj strojeva 
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Proračun broja potrebnih strojeva te izračun točnog broja potrebnih strojeva nalazi se u 
sljedećem poglavlju. Iz prethodne tablice je vidljivo da tvrtka raspolaže sa 5 jaružala, 8 
transportera, 3 jaružala sa hidrauličkim čekićem, 4 utovarivača. No za izvršenje projekta 
primorana je unajmiti jednu pumpu za prskanje betona i tri automješalice. 
Strojevi kojima raspolaže tvrtka 
5 jaružala s povlačnom lopatom, (Komatsu) 
8 transportera (MAN) 
3 jaružala s hidrauličkim čekićem  
4 utovarivača (Komatsu) 
1 finišer za asfalt (VOGELE) 
1 valjak za sabijanje asfalta (HAMM HD 70K) 
2 valjka (HAMM) 
1 grejder (CAT) 
 
Strojevi koje tvrtka treba uzeti u najam su: 
 
Pumpa za prskanje betona (Slika 3.1.)14 
                                                             
14 http://www.gradimo.hr/clanak/uredaji-za-izradu-mlaznog-betona/21007 
4.1 OBILJEŽJA STROJEVA 
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Karakteristike stroja  
Kapacitet  3 – 4 m3/h 
Potrošnja zraka  od 10 m3/min do 7-9 m3/h uz potrošnju zraka 
20 m3/min 
Postotak odskoka  ovisi o udaljenosti mlaznice od podloge 
Prskanje vertikalnih površina 10-20% 
 
 
 
 
Automješalica Mercedes- Benz 3234 (Slika 3.2.)15 
 
Karakteristike stroja  
Godina proizvodnje 1992 
Prijeđeni kilometri 500 000 km 
Mjenjač  Manual gearbox 
Kapacitet  9 m3 
 
                                                             
15 http://www.mascus.hr/transport/auto-mjesalica/mercedes-benz-3234/images/drmogx8p.html 
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5 USKLAĐIVANJE RADA STROJEVA 
 
 
 
USKLAĐIVANJE RADA JARUŽALA I TRANSPORTERA 
Potrebni podatci:  
a) q – zapremina žlice  q=1m3 
b) kut zaokreta - 90º 
c) Tc – trajanje okretaja pri istovaru - 30 s 
d) Kr – koeficijent rastresitosti (za IV. Kategoriju-0.81) 
e) Kp – koeficijent punjenja  Kp= 0.85 
f) Koeficijent iskorištenja radnog vremena Kv=0.83 
g) Nosivost transportera    20 t 
h) Snaga transportera    170 Kw 
i) Zapremina na vrh   8 m3 
j) Maximalna brzina Vmax=80 km/h 
k) Brzina punog transportera    v=50 km/h 
l) Brzina praznog transportera v=65  km/h 
 
5.1 A1 ISKOP USIJEKA  
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5.1.1 PRORAČUN 
 
UČINAK BAGERA 
Teoretski učinak 
Ut=
𝑞
𝑇
(
𝑚3
ℎ
) = 3600 ×
1
30
= 120 
𝑚3
ℎ
 
  
Praktični učinak 
Up=Ut*Kz*Kp*Kv*Kr*Kd (m3/h) 
Up=120*0.99*0.85*0.83*0.81*1.0 
Up=67.88 (m3/h) 68 (m3/h)  
Dnevni učinak: Up,DN=UP*smjena = 68*10=680 m3/dan 
Vrijeme potrebno za utovar: 60/68=0.88h=52 min 60 min 
Provjera nosivosti kamiona:  
Nosivost kamiona je 20 tona, a može primiti 8 m3 materijala.  
Materijal koji se utovaruje je 4.kategorije specifične težine u rastresitom stanju ϒr= 20 
𝑘𝑁
𝑚3
. 
20
𝑘𝑁
𝑚3
=20 000
𝑁
𝑚3
=2000
𝑘𝑔
𝑚3
=2
𝑡
𝑚3
 
Provjera nosivosti: 8 m3 * 2 
𝑡
𝑚3
 = 16 tona 
Zadovoljava! 
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UČINAK KAMIONA 
Ukupno vrijeme ciklusa vožnje kamiona je: Tc = Tu + Tvp + Tis + Tp 
Vrijeme utovara: Tu = 8/68 = 0.118 h = 423.5  s 
Vrijeme vožnje punog kamiona: Tvp = 10/50 = 0.2 h = 720 s 
Vrijeme istovara s manevrom: Tis = 5 min = 300 s 
Vrijeme povratka: Tp = 10/65 = 0.154 h = 553.84 s 
 
Tc = 423.5 + 720 + 300 + 553.84 = 1997.34 s = 33.29 min  34 min 
 
Zaključak:  
Potreban broj transportera za sinkroniziran rad s jaružalom je: 
 
NDAN = Tc/Tu = 1997.34/423.5  5 kamiona 
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Jaružalo sa hidrauličkim čekićem radi neprestano 8 sati, te nakon što razbije 250 m3 kamene 
podloge, usklađujemo rad utovarivača i kamiona. 
 
 
5.2.1 Prikaz učinaka udarnih čekića pri iskopu prosječne stijene (u 
sraslom stanju) prema prospektu  
 
Masa udarnog 
čekića sa 
dlijetom (kg) 
Broj udara u 
minuti 
Učinak (m3/8 
sati) pri širokom 
iskopu stijene 
Učinak (m3/8 
sati) pri 
(skučenom) 
iskopu rovova i 
sl. 
Masa bagera 
koji nosi čekić 
695 415-665 150-250 8-20 7-16 
837 358-880 200-450 15-50 9-16 
1100 400-800 340-700 30-90 15-25 
1380 400-1050 400-1200 40-120 16-27 
1505 540-770 360-1200 35-110 18-30 
2440 510-1160 660-1700 55-250 25-37 
3170 440-1045 1200- 110 – 570  32-56 
Prikaz učinaka udarnih čekića pri iskopu prosječne stijene (u sraslom stanju) prema prospektu 
(Tablica 4.1.) 
5.2 A2 RAZBIJANJE DONJEG DIJELA USIJEKA  
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5.2.2 Učinak udarnih čekića pri iskopu prosječne stijene - upotrijebljeni  
hidraulički čekić 
 
 
Hidraulički čekić (Slika 4.1.) 
Očitane karakteristike jaružala sa hidrauličkim čekićem 
Masa udarnog čekića sa dlijetom 837 kg 
Broj udara u minuti 385 – 880 udaraca 
Učinak (m3/8h) pri širokom iskopu 
stijene 
200 – 450 
Masa bagera koji nosi čekić 9 – 16 tona 
Praktični učinak jaružala 250 m3/8h odnosno 31.25 m3/h 
 
Jaružalo s hidrauličkim čekićem radi neprestano 8 sati i razbije 250 m3 brda, te nakon njegovog 
rada dovozimo utovarivač i kamion kiper koji utovaruju razbijeni materijal i odvoze ga na 
deponij.
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Karakteristike utovarivača  
Snaga motora 85 Kw 
Kapacitet korpe q = 1.7m3 
Teret prevrtanja 7.005 kg 
Radna težina 10.1 kg 
Trajanje okretaja pri istovaru Tc = 35 s 
Koeficijent rastresitosti Kr  = 0.81 
Koeficijent punjenja Kp = 0.83 
Koeficijent iskorištenja radnog 
vremena 
Kv = 0.80 
 
 
UČINAK UTOVARIVAČA 
 
Teoretski učinak: Ut = 3600 * q/TC = 3600 * 1.7/35 ≈ 175 m3/h 
Praktični učinak: 
Up = Ut * Kp * Kv * Kr (m3/h) 
Up = 175 * 0.83 * 0.80 * 0.81 
Up = 94.12 m3/h 
Dnevni učinak: 
UP,DN  = Up * smjena 
UP,DN = 94.12 * 10 = 941.2 m
3/dan 
Vrijeme potrebno za utovar: 
250/94.12 = 2.66 h = 159.37 min 
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UKUPNO VRIJEME CIKLUSA VOŽNJE KAMIONA 
Tc = Tu + Tvp + Tis + Tp 
Vrijeme utovara: Tu = 8/94.12 = 0.085 h = 306  s 
Vrijeme vožnje punog kamiona: Tvp = 10/50 = 0.2 h = 720 s 
Vrijeme istovara s manevrom: Tis = 5 min = 300 s 
Vrijeme povratka: Tp = 10/65 = 0.154 h = 554 s 
Tc = 306 + 720 + 300 + 554 = 1880 s 
Potreban broj kipera za sinkroniziran rad s utovarivačem: NDAN = Tc/Tu = 1880/306 ≈ 6  
Zaključak: Potrebno je 6 kamiona kipera i jedan utovarivač kako bi se razbijeni materijal 
transportirao do deponija. 
 
 
Nakon što je kiper razasuo materijal za tamponski sloj, grejder će poravnati materijal po trasi a 
nakon tog će vibracioni valjak zbiti taj sloj. Visina zbijenog sloja biti će oko 65% rastresitog 
stanja. 
Karakteristike grejdera  
Snaga motora 133 Kw 
Radna težina  19.5 tona 
Brzina 3 km/h 
Širina noža 3,7 m 
Broj prolaza  3 puta  
 
5.3 A3 RAZASTIRANJE, RAVNANJE I ZBIJANJE 
MATERIJALA ZA TAMPONSKI SLOJ  
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5.3.1 PRORAČUN  
 
Učinak rada grejdera: 
a) Ciklus: Tc = Tgr + Tpov + To = 250 + 200 + 15 = 465 s 
b) Teorijski učinak :  Ut = 3600 * q/Tc  = 3600 * 18/465 = 140,0 (m3/h)    
c) Stvarni učinak :  Up = Ut * Kv * Kd (m3/h) = 140 * 0,82 * 0,85 = 101 (m3/h) 
 
Karakteristike valjka  
Snaga motora 98 Kw 
Radna težina 27 tona 
Brzina 5 km 
Širina plohe 2,09 m 
Broj prolaza  4 prolaza  
 
 
 
5.3.2 PRORAČUN 
 
Učinak rada valjka: 
a) Brzina kretanja valjka v = 5 km/h 
b) Debljina sloja = 30 cm 
c) Broj prijelaza n = 4 
d) Širina valjka b = 2,1 m 
e) Stvarni učinak :  Up = (v * b * d/n) * Kv = ((5000 * 2,1 * 0,30)/3) * 0,82 = 645 (m3/h) 
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GRADIVO Debljina sloja Brzina valjanja 4 prelaza 
Dobro graduirana 
kamena gradiva 
(glatki valjak) 
0,4 m 
0,8 m 
4 km/h 
3 km/h 
1890 m2/h 
1417 m2/h 
Učinak rada valjka (Tablica 5.2.) 
 
Potreban nam je jedan grejder i jedan valjak. 
 
 
 
Karakteristike finišera 
 
Snaga motora  100 Kw 
Radna težina   17,7 t 
Standardna širina pokrivanja 2,4 – 4,75 m 
Debljina sloja 8 cm 
Koš za prihvat mješavine 3 – 5 m3 
 
 
UČINAK FINIŠERA  
 
Up = B * v * d * γ * kred * kv = 60 * 6 * 1,2 * 1,85 = 799,2 tone/h 
 
Učinak rada valjka za asfalt: 
a) Brzina kretanja valjka: v = 5 km/h 
b) Debljina sloja: 6 cm 
c) Broj prijelaza: n = 4 
5.4 A4 ASFALTIRANJE  
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d) Širina valjka: b = 2,1 m 
e) Stvarni učinak: Up = (v * b * d/n) * Kv = ((5000 * 2,1 * 0,30)/3) * 0,85 = 178,5 (m3/h) 
 
 
 
Za ovu aktivnost tvrtka je unajmila pumpu za prskanje betona koja ima učinak 50 m3/h, no zbog 
nelagodnih uvjeta rada na prometnici taj učinak je smanjen na 40 m3/h. 
Svježi beton se utovara u automješalicu u obližnjoj betonari, 10 kilometara udaljenoj od mjesta 
odrona. 
 
5.5.1 Usklađivanje rada pumpe za beton i automješalice 
 
Potrebni podatci: 
a) Učinak betonare: 40 m3/h 
b) Koeficijent korištenja radnog vremena crpke: kv = 0.7 
c) Učinak crpke: 40 m3/h * kv = 28 m3/h 
d) Brzina pune auto miješalice: 35 km/h 
e) Brzina prazne auto miješalice: 60 km/h 
f) Kapacitet auto miješalice: 9 m3 
g) Udaljenost betonare:10 km 
h) Vrijeme manevra na betonari: 1.5 min 
i) Vrijeme manevra na mjestu betoniranja: 1.5 min 
j) Vrijeme zastoja: 3.5 min 
k) Rezervno vrijeme: 5 min 
 
UKUPNO VRIJEME CIKLUSA VOŽNJE AUTO MIJEŠALICE :  
Tc = Tu + Tmb + Tt.pun + Tmg + Tistovar +  T 
Tutovara= Qauto-miješalice/Ubetonare = 9 / 40 = 0,23 h = 828 s Tmanvera na betonari = 1.5 
min = 90 s 
Tt. pun = Ltransporta / Vtransporta pune automješalice = 10 / 35 = 0,3 h = 1080 s  
5.5 A5 ZAŠTITA KOSINE PRSKANIM BETONOM 
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Tmanvera na gradilištu = 1.5 min = 90 s  
Tistovara = Q auto-miješalice /U crpke = 9 / 28,0 = 0,32 h = 1152 s 
 T = 5 min = 300 s 
   Tc = 828 + 90 + 1080 + 90 + 1152 = 3240 s 
Količina ugrađenog betona iznosi: dužina kosine * visina kosine * debljina sloja betona = 40 m 
* 4 m * 0.08 m = 12.8 m3 
Ukupan broj tura automješalice: N = V / Q auto- miješalice = 12.8 / 9 =1.42   1 tura 
 
Zaključak:  
Potreban broj automješalica za sinkronizirani rad s betonskom crpkom:  
Ndan = Tc / (Tistovara + T) = 3240/1452 = 2,23 = 3 automješalice 
Vrijeme betoniranja: V / Ucrpke = 12.8 / 28 = 0.45 h = 27.4 min  
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6 ZAKLJUČAK 
 
 U završnom radu prikazao sam usklađivanje rada strojeva za hipotetski primjer 
iskopa i izradu prometnice u usjeku. Nakon detaljnog proračuna i analize dobio sam slijedeće 
rezultate. 
 Za iskop i utovar usjeka do kamenog dijela potrebno je 6 dana te je za to potrebno 
1 jaružalo s povlačnom lopatom koji ujedno vrši i utovar materijala i 6 kamiona kipera. Nakon 
iskopa slijedi razbijanje donjeg dijela usjeka tj. razaranje stjenovitog materijala i odvoz na 
deponij. Tu su nam potrebna jaružala s hidrauličkim čekićem, utovarivač i kamioni kiperi koji 
će odvoziti materijal. Potrebno vrijeme za razbijanje, utovar i odvoz je 11,06 h.  
 Slijedi dovoz materijala s kamionima kiperima za tamponski sloj ceste. Nakon 
rasipavanja materijala kamionima, grejder poravnava i priprema tamponski sloj za nabijanje 
vibracijskim valjkom. Ova aktivnost traje jedan radni dan zbog usklađenosti kamiona grejdera 
i vibracijskog valjka.   
 Kad je u potrebnoj mjeri zbijen tamponski sloj dovezen je asfalt te se započinje sa 
asfaltiranjem, s određenom debljinom asfalta, i valjanjem. Ova aktivnost traje jednu radnu 
smjenu te su nam potrebna dva kamiona, jedan finišer i jedan valjak.  
 Zbog jako rastresitog materijala koji je IV. kategorije potrebno je osigurati kosinu 
od urušavanja ili mogućeg odronjavanja. Pumpom za beton nanosimo prskani beton u debljini 
od 8 cm. Beton smo dovezli iz obližnje betonare udaljene 10 km u automješalici. Za nanošenje 
betona na kosinu potrebna nam je jedna pumpa za prskani beton te tri automješalice.  
 Ukupan broj strojeva koji nam je potreban je: jaružalo s povlačnom lopatom, šest 
kamiona kipera, jaružalo s pneumatskim čekićem, utovarivač, vibracijski valjak, grejder,  
finišer, valjak za sabijanje asfalta, pumpa za prskanje betona, tri automješalice. 
 Nakon što je utvrđen broj strojeva izračunato je ukupno vrijeme potrebno za 
izvršenje rada. 
Tukupno = TA1  + TA2  + TA3 + TA4 + TA5     Tukupno = 100 (h)  ≈ 10 radna dana  
Radovi se izvode 10 dana, što je u skladu s planom. 
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7.1 OSTALI IZVORI 
